

**AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA****CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO****PROPONENTE: CISTM - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO****OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CISTM CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO****END.OBRA: ANTÔNIO THOMAZ FERREIRA RESENDE, 3180 - INDUSTRIAL - UBERLÂNDIA - MG****DATA: NOVEMBRO/2021**

Valor da obra:		R\$ 321.440,00	TIPO DO SERVIÇO: CONSTRUÇÃO E REFORMA											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	ETAPA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS											
			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE CANTEIRO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	R\$ 32.673,91	29,00%	R\$ 9.475,43	16,00%	R\$ 5.227,83	19,00%	R\$ 6.208,04	19,00%	R\$ 6.208,04	10,00%	R\$ 3.267,39	7,00%	R\$ 2.287,17
2	CONSTRUÇÃO DE SALAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 241.809,89	11,00%	R\$ 26.599,09	25,00%	R\$ 60.452,47	27,00%	R\$ 65.288,67	27,00%	R\$ 65.288,67	10,00%	R\$ 24.180,99	-	-
3	MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO CISTM CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO TRIÂNGULO MINEIRO	R\$ 46.956,20	-	-	-	-	-	-	5,00%	R\$ 2.347,81	25,00%	R\$ 11.739,05	70,00%	R\$ 32.869,34
CUSTO TOTAL		R\$ 321.440,00	11,22%	R\$ 36.074,52	20,43%	R\$ 65.680,30	22,24%	R\$ 71.496,71	22,97%	R\$ 73.844,52	12,19%	R\$ 39.187,43	10,94%	R\$ 35.156,51
CUSTO TOTAL ACUMULADO		R\$ 321.440,00	11,22%	R\$ 36.074,52	31,66%	R\$ 101.754,82	53,90%	R\$ 173.251,53	76,87%	R\$ 247.096,06	89,06%	R\$ 286.283,49	64,84%	R\$ 321.440,00

JOICE ROBERTA RIBEIRO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 104978-D