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TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 394/2021 PARA CONSTRUGCAO DE SALAS
ADMINISTRATIVAS E MANUTENGAO DO PREDIO DO CISTM, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO — CISTM E
MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI-ME.

CLAUSULAPRIMEIRA - PARTES E FUNDAMENTO

CONTRATANTE: Consércio Publico Intermunicipal de Saide do Tridngulo Mineiro - CISTM, CNPJ n2
18.151.467/0001-06, com sede na Avenida Antdénio Thomaz Ferreira Rezende, n2 3180, Distrito Industrial, em
Uberldndia/MG, a seguir denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Sr.
Lindomar Amaro Borges, brasileiro, casado, agente politico, residente e domiciliado em Indianépolis-MG,
portador do RG n2 M-2.800.618 e CPF n2 435.100.006-68.

CONTRATADA: Megaforte Engenharia e Construgdes EIRELI-ME, CNPJ n2 19.433.422/0001-89, com sede a Av.
Suica, n2 30, sala 205, Bairro Tibery, Uberlandia-MG, neste ato representada pelo Sr. Ricardo Silvestre Arantes
Teixeira, brasileiro, empresario, portador da Carteira de Identidade n® MG-15.118.663/SSP-MG e do CPF n®
073.173.456-44.

FUNDAMENTO: O presente aditamento fundamenta-se na letra “a” do inciso | do art. 65 da Lei Federal
8.666/93, c/c a letra “b” do mesmo inciso e na justificativa anexa, parte integrante e complementar do
presente instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

1. Constitui objeto deste aditivo o acréscimo de servigos no valor de R$35.272,35 (trinta e cinco mil, duzentos
e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos) Cuja execugdo ndo estava prevista nos anexos do processo
licitatério tombado sob o n2 56/2021.

2. Por consequéncia, o prego, indicado no item 3.2 da Clausula Terceira do Contrato n2 394/2021 passa a ser
R$368.442,35 (trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco
centavos).

CLAUSULA TERCEIRA - DISPOSICGES FINAIS
1. Permanecem inalteradas todas as demais cldusulas e condi¢des previstas no contrato de origem, que n3o

conflitarem com o presente aditivo.

2. E, por estarem justas, as partes firmam o presente aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presenca das testemunhas abaixo.

Uberlandia-MG, 14 de setembro de 2022. &’_\f\
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Lindomé Amaro Borges Nexandre Ferrira da Silva Paiva
Lindowgfﬁm - Presidente do CISTM OAB/MG i 143.400
Testemunhas:

Willian Ricardo da Silveira - CPF: 009.312.146-61 Ass.:

Erondina Ipdlito de S. Fernandes - CPF: 847.188.626-04 Ass.:
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JUSTIFICATIVA

n l AMVAP Av. Antonio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 — Distrito Industrial — Uberlandia-MG - CEP 38.402-349

Em dezembro de 2021 iniciou-se a vigéncia do Contrato n? 394/2021, celebrado entre o
Consoércio Publico Intermunicipal de Saude do Tridngulo Mineiro e a pessoa juridica Megaforte Engenharia e
Construcdes EIRELI-ME. O objeto do referido acerto era a construgdo de salas administrativas para o CISTM e a
manutencdo do Centro de Especialidades Médicas, promovidas na forma prevista nos projetos bdsicos e
memoriais contidos nos anexos do Processo Licitatério 56/2021, Convite 01/2021.

Durante a execucdo do contrato, ainda no momento da manutengdo da parte existente, foram
necessarias adequac¢des ao projeto de manutengdo original, no intuito de atender as normas da Vigilancia
Sanitaria que entraram em vigor apds a publicacdo do certame. Além destes ajustes, a Contratada apontou
outros fatores que levaram ao aumento de valores, conforme as justificativas e detalhamento nas planilhas e no
Diadrio de Obras, ambos anexados aos autos do Processo Licitatdrio 56/2021, o que nos levou a realizagdo do
Primeiro Termo Aditivo.

J4d no més de junho de 2022, com o surgimento dos servigos acrescentados durante a execugao
contratual, verificou-se a necessidade de prorrogacdo da vigéncia contratual e, consequentemente,
aumentando a quantidade de medigGes. Ao que, foi realizado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato 394/2021.

No presente momento, com a aproximacdo do fim da contratagdo, surgiram outras demandas de
servicos de modo a promover adaptagdes de ambientes na drea em processo de construgdo, cuja comprovagao
foi confirmada pelo departamento de engenharia civil da AMVAP, através da engenheira civil fiscal do Contrato
394/2021, Sra. Joice Roberta Ribeiro.

Assim, tem este Aditivo o objetivo de acrescentar ao Contrato n? 394/2021 o montante de
R$35.272,35 (trinta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), passando o valor
global para R$368.442,35 (trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e
cinco centavos).

A letra “a” do inciso | do art. 65 da Lei Federal 8.666/93 torna possivel 8 Administracdo promover
aditivo aos contratos quando houver modificagdo do projeto ou das especificacdes, para melhor adequagio
técnica aos seus objetivos. E, da mesma forma, a letra “b” do inciso | do mesmo artigo permite acrescentar
servigos a serem prestados pela Contratada, desde que dentro do limite de 25% da contratag3o original. Tendo
em vista que os valores somados referentes no primeiro aditivo e no terceiro aditivo ndo ultrapassam o limite
maximo de 25%, o acréscimo em quest3o se faz juridicamente possivel.

E, em fungdo de sua prépria natureza, a realizagdo do aditamento importa em elevacdo de
gastos plenamente justificavel em face do principio da eficiéncia, até porque os valores ndo extrapolam a
dotacdo orcamentdria reservada para a obra. Além disso, o dnus para a Contratada estd dentro dos padrdes
legalmente previstos. Desse modo, o equilibrio econdmico-financeiro encontra-se preservado. A isso
acrescente-se que ndo foram reportadas pelos agentes responsdveis pela fiscalizagdo das obras quaisquer
anormalidades capazes de indicar procedimento contratual inadequado por parte da Contratada, que
recomende o fim do vinculo contratual antes que o objeto seja completamente entregue.

Face ao exposto, encontra-se justificado o aditamento contratual ora tratado.

Uberlandia, 14 de setcyo de 2022.
- -"-’Z/ %
Lin Ha.uéfggﬂorges
Lindomar Ama igerfeesidente do CISTM :‘/)

Araguari - Arapora - Cachoeira Dourada - Campina Verde - Candpolis - Capindpolis - Cascalho Rico - Centralina - Douradoquara - Estrela do Sul - Grupiara
Gurinhata - Indiandpolis - Ipiagu — Irai de Minas - Ituiutaba - Monte Alegre de Minas - Monte Carmelo - Prata - Romaria - Santa Vitdria - Tupaciguara - Uberlandia




AMVAP Av. Anténio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 — Distrito Industrial — Uberlandia-MG - CEP 38.402-349
Fones (34)3213-2536 / (34)9 9878-2536

&
SAU D E www.cistm.com.br - E-mail: cistm@cistm.com.br

JUSTIFICATIVA DE ANALISE DE ADITIVO DE CONTRATO

° PROCESSO 56/2021
o CONVITE 01/2021

O CISTM recebeu pedido da segunda reprogramacdo do Contrato firmado entre o Consorcio Publico
Intermunicipal de Satide do Triangulo Mineiro CISTM e a empresa Megaforte Engenharia e Construcdes
Eireli -ME, CNPJ n? 19.433.422/0001-89, sobre o n? 394/2021, mediante ao Convite 01/2021 e seus
anexos.

A empresa Megaforte Engenharia e Construgdes Eireli -ME apresentou solicitacio de pedido para aditivo
de contrato referente a servicos que foram solicitados pela contratante, tais servicos referem-se a
adaptagBes de ambientes da drea de ampliagdo, reforma do telhado existente , adaptagdo de pontos de
exaustdo e demais itens citados em planilha anexa todos autorizados pela fiscalizagdo . Além dos servigos
supracitados a empresa contratada apontou alguns fatos que levaram ao aumento de valores do item piso
comprovado através de orcamentos com pregos de mercado, planilhas, também anexados aos autos do
processo.

Todos os aspectos apresentados na solicitagdo da segunda reprogramagdo ao Contrato 394/2021 foram
conferidos pelo fiscal do Contrato, achados de acordo e firmados pelo mesmo, conforme adequagdo de
projeto e alteragdo de planilha juntos ao processo.

Diante de tal fato, estando registradas no processo as datas das vistorias, a avaliagdo da necessidade de
adequagdes e estando todos os requisitos dentro da legalidade, pugnamos pela aprovacdo da aludida
reprogramacao aditivo na ordem de R$35.272,35 (Trinta e cinco mil e duzentos e setenta e dois e reais e
trinta e cinco centavos).

Todas as condigBes previamente estabelecidas foram atendidas e as obrigagGes da contratada foram
regularmente cumpridas, portanto resta demonstrada a vantajosidade na manutengdo do ajuste.
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,/Joice Roberta Ribeiro
Engenheira Civil - Crea 104978-D
Fiscal

Joice Roberta Ribeiro

Engenheira Civil
CREA: 104978-D Q
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& AMVAP - ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO VALE DO PARANAIBA
PLANILHA DE ADITIVO
PROPONENTE: CISTM - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO TRIANGULO MINEIRO
OBRA: CONSTRUGAO DE SALAS ADMINISTRATIVAS E MANUTENGAO DO PREDIO SEDE DO CISTM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DO TRIANGULO MINEIRO DATA BASE DESONERADA: SINAP| ABRIL/2022 - SETOP JULHO/2021
END.OBRA: ANTONIO THOMAZ FERREIRA RESENDE, 3180 - INDUSTRIAL - UBERLANDIA - MG
DATA: 17/06/2022 BDI: 1,264
ITEM | FONTE CODIGO  |DISCRIMINAGAQ unD | quant. | PRECO ..ﬁ:. S/BDI | bRECOUNITC/BDIRS |  PRECO TOTAL RS
1 PROPRIA | COMPOSICAO 01 (LIMPEZA DE TELHADO DA CONSTRUGAO ANTIGA E APLICACAO DE RESINA UNID 1,00 R$ 16.24166 | R$ 20.529,46 | R$ 20.529,46
R$ 20.529,46
LAGAMENTO DE DESCONTOVALOR DE DESCONTO RS 4.129,46
i
VALOR COM DESCONTO R$ 16.400,00

e

Joice Roberta Ribeiro
Engenheira Civil
CREA: 104978-D
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SOLICITAGAO DE ADITIVO CONTRATUAL

e PROCESSO 56/2021
e CONVITE 01/2021

AO SENHOR
LINDOMAR AMARO BORGES
PRESIDENTE DO CISTM

O CISTM recebeu pedido da Termo Aditivo ao Contrato n? 394/2021 firmado entre o Consdrcio
Publico Intermunicipal de Satude do Triangulo Mineiro - CISTM e a empresa Megaforte Engenharia e
Construgdes Eireli -ME, CNPJ n2 19.433.422/0001-89, no qual é solicitado aditivo ao Contrato,
acrescentando o valor de R$35.272,35 (trinta e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e
cinco centavos) ao termo contratual.

A solicitagdo fundamenta-se no acréscimo de servigos ndo contemplados quando da contratagdo
original, conforme relato constante na justificativa exarada pelo departamento de engenharia civil
da AMVAP (anexa).

Assim, submetemos a sua avaliagdo e, caso seja aprovado, providenciaremos o termo aditivo
correspondente, considerando que os servicos objeto do presente pedido s3o necessarios a

conclus3o da obra.

Uberlandia-MG, 12 de setembro de 2022.

() P
Erondina Ipdlit  de Sousa Fernandes
Presidente da CPL
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DESPACHO

e PROCESSO 56/2021
e CONVITE 01/2021

Tendo por base a justificativa apresentada pelo Departamento de Engenharia da AMVAP, através da
Engenheira Joice Roberta Ribeiro para acréscimo de valor ao Contrato n? 394/2021, temos a
observar que:

A Lei Federal 8.666/93, mais especificamente na letra “a” do inciso | do art. 65, c/c a letra “b” do
mesmo inciso, permite a alteragao nos valores contratuais, a saber:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderdo ser alterados, com as devidas justificativas,

nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela Administragdo:

a) quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor adequagdo
técnica aos seus objetivos;

b) ..”

Assim, considerando que a solicitagdo estd motivada; considerando que os servigos acrescentados
sdo indispensdveis ao bom cumprimento do objeto; considerando que a alteragdo estd legalmente
amparada pela Lei Federal 8.666/93, aprovamos o pedido de acréscimo de valor ao Contrato n®
394/2021, para o que sera providenciado Termo Aditivo.

Uberlandia-MG, 12 de setembro de 2022.

oy
Lindorfiar Amaf Borges
Lindqﬁ( Ama%eﬁ’lgpé'@%

Presidente do CISTM
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Publicado por:
Mayra Rocha Motta
Cdodigo Identificador:FO722DED

SETOR DE LICITACOES
CISTM — EXTRATO DO CONTRATO 502/2022.

CISTM - Extrato do Contrato 502/2022. Contratada: Cardiomobile
Cardiologia Movel Ltda, CNPJ 15.578.912/0001-12, para realizagdo
de 01 (um) exames de pet/ct - fdg. Valor do contrato: R$3.650,00 (trés
mil, seiscentos e cinquenta reais). Fundamento: Processo Licitatério n°
45/2022 — Pregdo Presencial n® 11/2022. Vigéncia: de 20/09/2022 a
23/12/2022. O documento na integra podera ser consultado no sitio
eletronico http://www.cistm.com.br/licitacoes-2022/.

Uberlandia-MG, 20 de setembro de 2022.

LINDOMAR AMARO BORGES
Presidente do CISTM.
Publicado por:
Mayra Rocha Motta
Cédigo Identificador:A2C7BE68

SETOR DE LICITACOES
CISTM — EXTRATO DO CONTRATO 506/2022.

CISTM - Extrato do Contrato 506/2022. Contratada: Hospital Nossa
Senhora da Abadia Ltda, CNPJ n° 21.324.116/0001-56, para
realizagdo de cirurgias eletivas. Valor do contrato: R$4.030,00 (quatro
mil e trinta reais). Fundamento: Processo Licitatério n® 46/2021 —
Pregao Presencial n® 16/2021. Vigéncia: de 21/09/2022 a 23/12/2022.
O documento na integra podera ser consultado no sitio eletrdnico
http://www.cistm.com.br/licitacoes-2022/.

Uberlandia-MG, 21 de setembro de 2022.

LINDOMAR AMARO BORGES
Presidente do CISTM.
Publicado por:
Mayra Rocha Motta
Cédigo Identificador:8253ED9D

SETOR DE LICITACOES
CISTM - EXTRATO DO CONTRATO 507/2022.

CISTM — Extrato do Contrato 507/2022. Contratada: Hospital Nossa
Senhora da Abadia Ltda., CNPJ n° 21.324.116/0001-56, para
realizagdo de cirurgias eletivas. Valor do contrato: R$5.900,00 (cinco
mil e novecentos reais). Fundamento: Processo Licitatério n® 46/2021
— Pregdo Presencial n° 16/2021. Vigéncia: de 21/09/2022 a
23/12/2022. O documento na integra podera ser consultado no sitio
eletronico http://www.cistm.com.br/licitacoes-2022/.

Uberlandia-MG, 21 de setembro de 2022.

LINDOMAR AMARO BORGES
Presidente do CISTM.
Publicado por:
Mayra Rocha Motta
Cédigo Identificador:BEA6511C

SETOR DE LICITACOES
CISTM - EXTRATO DO CONTRATO 505/2022.

CISTM — Extrato do Contrato 505/2022. Contratada: Hospital Sao
Jose da Sociedade Sdo Vicente de Paulo, CNPJ n° 21.320.064/0001-
40, para realizagdo de cirurgias eletivas. Valor do contrato:
R$3.184,00 (trés mil, cento e oitenta e quatro reais). Fundamento:
Processo Licitatério n® 46/2021 — Pregdo Presencial n° 16/2021.
Vigéncia: de 21/09/2022 a 23/12/2022. O documento na integra

LINDOMAR AMARO BORGES
Presidente do CISTM.
Publicado por:
Mayra Rocha Motta
Cddigo Identificador:76A2243A

SETOR DE LICITACOES
CISTM - EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO
CONTRATO 394/2021.

CISTM — Extrato do Terceiro Termo Aditivo do Contrato 394/2021.
Contratada: Megaforte Engenharia e Construgdes EIRELI-ME, CNPJ
n° 19.433.422/0001-89, para acréscimo de R$35.272,35 (trinta e cinco
mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos) ao valor
original do contrato, passando o valor global para R$368.442,35
(trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e
trinta e cinco centavos. Fundamento: Processo Licitatorio n® 56/2021
— Convite n° 01/2021 e no art. 65, inciso I, “a” da Lei Federal
8.666/93. O documento na integra podera ser consultado no sitio
eletronico http://www.cistm.com.br/licitacoes-2022/.

Uberlandia-MG, 14 de setembro de 2022.

LINDOMAR AMARO BORGES -
Presidente do CISTM.
Publicado por:
Mayra Rocha Motta
Cédigo Identificador:86EF8135

SETOR DE LICITACOES
CISTM - EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO
CONTRATO 433/2022.

CISTM — Extrato do Primeiro Termo Aditivo do Contrato 433/2022.
Contratada: Michelle Maria Souza Ramos Resende - ME, CNPJ n°
30.408.266/0001-39, para a realizagdo de mais 15 (quinze) exames de
retinografia, passando o termo original citado na Clausula Quarta para
o valor total R$5.925,00 (cinco mil, novecentos e vinte cinco reais).
Fundamento: Processo Licitatério n® 04/2022 — Pregio Presencial n°
03/2022 e no art. 65, I, "b" da Lei Federal 8.666/93. O documento na

integra  podera  ser  consultado no  sitio  eletrénico
http://www.cistm.com.br/licitacoes-2022/.
Uberlandia-MG, 23 de setembro de 2022.
LINDOMAR AMARO BORGES
Presidente do CISTM.
Publicado por:

Mayra Rocha Motta
Cédigo Identificador:55589EFD

SETOR DE LICITACOES
CISTM - EXTRATO DO CONTRATO 510/2022.

CISTM - Extrato do Contrato 510/2022. Contratada: Soma Saude
Clinica de Satide Ltda., CNPJ n° 11.060.254/0001-11, para realizagio
de consultas de hematologia. Valor do contrato: R$3.000,00 (trés mil
reais). Fundamento: Processo Licitatorio n° 18/2022 — Pregio
Presencial n® 05/2022. Vigéncia: de 23/09/2022 a 23/12/2022. O
documento na integra poderd ser consultado no sitio eletrénico
http://www.cistm.com.br/licitacoes-2022/.

Uberlandia-MG, 23 de setembro de 2022.

LINDOMAR AMARO BORGES
Presidente do CISTM.
Publicado por:
Mayra Rocha Motta
Cédigo Identificador:DEB7B8A4

podera ser consultado no sitio eletronico SETOR DE LICITACOES
http://www.cistm.com.br/licitacoes-2022/. CISTM - EXTRATO DO CONTRATO 511/2022.
Uberlandia-MG, 21 de setembro de 2022.
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